Приложение №1

                                                                                                                                     к приказу № 198/пд МБОУ Гимназии №96

                                                                                                                                                    от «29» августа 2014 года     

План-график мероприятий по подготовке к введению ФГОС ООО на 2014-2015 учебный год
Цель: обеспечить условия для введения и реализации ФГОС ООО в 5 классе с 01 сентября 2015 года

Задачи:

· привести нормативно-правовую базу Гимназии в соответствие с требованиями ФГОС ООО;
· обеспечить финансовое и материально-техническое обеспечения процесса введения ФГОС ООО;
· организовать научно-методическое и информационное сопровождение процесса введения и реализации  ФГОС ООО;
· обеспечить преемственность реализации ФГОС НОО и ООО в Гимназии.

	№ п/п
	Мероприятия
	Сроки
	Ответственные
	Результат

	1. Нормативно-правовое обеспечение введение ФГОС ООО

	1.1.
	Разработка основной образовательной программы основного общего образования
	до 01 июня 2015 г.
	Рабочая группа по ФГОС ООО
	Основная образовательная программа ООО

	1.2.
	Разработка учебного плана Гимназии  для 5 класса в рамках ФГОС ООО
	март 2015 г.
	Серпунина Ю.О. – зам. директора по УВР
	Учебный план гимназии для 5 класса на 2015-2016
 учебный год

	1.3.
	Разработка программ
· учебных предметов;

· учебных курсов;

· внеурочной деятельности;

· воспитательной работы 
	апрель-август 

2015 г.
	Серпунина Ю.О. – зам. директора по УВР,
Мигиль О.А. – зам. директора по ВР,  учителя-предметники
	Программы

	1.4.
	Внесение необходимых изменений в Устав Гимназии 
	до 01.09.2015 г.
	Бреус Е.В. - директор
	Новая редакция Устава Гимназии

	1.5.
	Приведение локальных актов Гимназии в соответствии с требованиями ФГОС ООО
	март-август 2015 г.
	Администрация Гимназии,
 рабочая группа по ФГОС ООО
	Положения, инструкции, приказы

	1.6.
	Приведение в соответствии с требованиями ФГОС ООО должностных инструкций
	май-август 2015 г.
	Администрация Гимназии, 
рабочая группа по ФГОС ООО
	Должностные инструкции

	1.7.
	Определение перечня учебников для учащихся 5 классов на 2015-2016 учебный год
	сентябрь-март 2014-2015 учебного года
	Серпунина Ю.О. – зам. директора по УВР,

Мохонько О.В. – зав. библиотекой
	Перечень УМК для 5 класса, заказ учебников

	1.8.
	Приказы в рамках введения ФГОС ООО:
· «Об организации подготовки к введению ФГОС ООО»;

· «О создании рабочей группы по подготовке к введению ФГОС ООО»;

· «Об утверждении плана мероприятий по подготовке к введению ФГОС ООО»;

· «Об утверждении должностных инструкций педагогических работников образовательной организации»;

· «О внесении изменений в устав образовательной организации»

Приказы в рамках ведения ФГОС ООО:

· « Об организации работы образовательной организации в соответствии с ФГОС ООО»;

· «Об утверждении ООП ООО образовательной организации»;

· «Об утверждении годового календарного графика»;

· «Об утверждении режима работы 5-х классов в соответствии с ФГОС ООО»;
· «Об организации информационно- методического сопровождения введения ФГОС ООО»;

· «Об утверждении списка учебников и учебных пособий в образовательной организации на текущий год»;

· «Об утверждении плана-графика повышения уровня профессиональной квалификации педагогических работников»
	март-август 2015 г.
	Бреус Е.В. – директор,
Серпунина Ю.О. – зам. директора по УВР


	Приказы

	1.9.
	Ознакомление с уставом Гимназии работников и родителей
	август-сентябрь 2015 г.
	Бреус Е.В. – директор,

Серпунина Ю.О. – зам. директора по УВР
	Лист ознакомления

	1.10.
	Заключение договоров с родителями (законными представителями) обучающихся 5-ых классов
	сентябрь 2015 г.
	Буглова А.П., Сергеева Т.Н.-классные руководители 

5-классов
	Договоры

	2. Организационно – методическое обеспечение введения ФГОС ООО

	2.1.
	Формирование рабочей группы по подготовке к введению ФГОС ООО
	март 2015 г.
	Бреус Е.В. – директор,

Серпунина Ю.О. – зам. директора по УВР
	Создание и определение функционала рабочей группы

	2.2.
	Рассмотрение вопросов введения ФГОС ООО
	март-май 2015 г.
	Серпунина Ю.О. – зам. директора по УВР,

рабочая группа
	Протоколы

	2.3.
	Корректировка плана методической работы, обеспечивающее сопровождение  введения ФГОС ООО
	март-май 2015 г.
	Серпунина Ю.О. – зам. директора по УВР,

рабочая группа
	План методической работы

	2.4.
	Повышение квалификации администрации Гимназии, учителей основной школы в связи с переходом на ФГОС ООО 
	сентябрь-май

2014-2015

 учебного года
	Администрация Гимназии,

учителя
	План курсовой подготовки

	2.5.
	Изучение учителями Гимназии образовательных стандартов второго поколения 
	2013-2015 годы
	Учителя
	Повышение профессиональной компетенции педагогов Гимназии

	2.6.
	Участие педагогов Гимназии в вебинарах по введению ФГОС ООО
	сентябрь-май

2014-2015 учебного года
	Серпунина Ю.О. – зам. директора по УВР,

учителя Гимназии
	Повышение профессиональной компетенции педагогов Гимназии

	3. Информационно-аналитическое и контрольно-диагностическое обеспечение введения ФГОС ООО

	3.1.
	Анализ информационных материалов федеральных, региональных, муниципальных сайтов по введению ФГОС ООО
	в течение учебного года
	Учителя - предметники
	Информационные материалы

	3.2.
	Участие в мероприятиях, проводимых на базе школ-базовых площадках, участвующих в эксперименте по введению ФГОС ООО
	в течение учебного года
	Администрация Гимназии,

учителя - предметники
	Информационные материалы

	3.3.
	Информирование общественности о введении ФГОС ООО через официальный сайт Гимназии
	в течение учебного года
	Серпунина Ю.О. – зам. директора по УВР
	Размещение материалов на сайте Гимназии

	3.4.
	Обновление информационно-образовательной среды Гимназии (приобретение пособий, мультимедийных учебно-дидактических пособий и пр.)
	в течение учебного года
	учителя-предметники, библиотекарь
	Информационно-образовательная среда

	3.5.
	Экспертиза условий, созданных в Гимназии в соответствии с требованиями ФГОС ООО
	май 2015 г.
	Администрация Гимназии
	Оценка степени готовности Гимназии к введению ФГОС ООО

	4. Кадровое обеспечение введения ФГОС ООО

	4.1.
	Утверждение штатного расписания и расстановка кадров на 2015-2016 учебный год
	май 2015 г.
	Бреус Е.В. – 
директор
	Список учителей основной школы, рекомендованный к участию в ФГОС ООО

	4.2.
	Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений работников Гимназии и внесение изменений в план курсовой подготовки Гимназии
	сентябрь 2014 г.
	Серпунина Ю.О., Зорина Т.Г. – зам. директора по УВР
	План курсовой подготовки по переходу на ФГОС ООО, подготовка педагогических и управленческих кадров по введению ФГОС ООО

	4.3.
	Разработка рабочих программ по предметам в соответствии с учебным планом Гимназии
	до сентября 2015 г.
	Серпунина Ю.О. – зам. директора по УВР,
учителя-предметники
	Проектирование педагогического процесса по предметам образовательного плана Гимназии с учётом требованиё ФГОС ООО, рабочие программы по предметам

	4.4.
	Тематические консультации, семинары-практикумы по актуальным проблемам перехода на ФГОС ООО
	2014-2015 учебный год
	Серпунина Ю.О. – зам. директора по УВР,

привлекаемые специалисты
	Ликвидация профессиональных затруднений

	5. Финансовое обеспечение введения ФГОС ООО

	5.1.
	Комплектование УМК, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ООО
	март-август 2015 г.
	Серпунина Ю.О. – зам. директора по УВР,

библиотекарь
	Оформление заявки

	5.2.
	Разработка (с внесением изменений) локальных актов, регламентирующих установление заработной платы работников Гимназии, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования, заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками
	2014-2015
 учебный год
	Бреус Е.В. – директор,
Управляющий совет Гимназии, рабочая группа
	Локальные акты

	5.3.
	Разработка механизма финансирования внеурочной деятельности
	май-июнь 2015 г.
	Бреус Е.В. – директор
	Договоры

	6. Материально-техническое обеспечение введения ФГОС ООО

	6.1.
	Экспертиза материально-технической базы Гимназии, соответствие/несоответствие требованиям ФГОС ООО учебных кабинетов (паспортизация кабинетов)
	февраль-апрель 2015 г.
	Рабочая группа
	Справка

	6.2.
	Приобретение необходимого оборудования для обеспечения готовности к введению ФГОС ООО
	2014-2015
 учебный год
	Бреус Е.В. – директор
	Оборудование

	6.3.
	Приведение материально-технических условий Гимназии в соответствии с требованиями ФГОС ООО
	в течение учебного года
	Бреус Е.В. – директор
	Обновление материально-технической базы Гимназии


